

**План-график
проведения мониторинга оценки качества дошкольного образования в
образовательных
организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного
образования на территории Нестеровского муниципального округа в 2022 году.**

| Процедуры МОКДО | |
|---|-------------------|
| I. ЭТАП. Подготовка к проведению МОКДО на региональном уровне | |
| 1.1. Информирование муниципальных органов о проведении МОКДО | 27.03-04.04. 2023 |
| 1.2. Назначение Регионального координатора МОКДО | |
| 1.3. Назначение Муниципального координатора МОКДО | |
| 1.4. Назначение Координатора ДОУ,ОУ | |
| 1.5. Составление плана-графика муниципального МОКДО | |
| 1.6. Проведение консультации КОИРО для координаторов МОКДО по проведению мониторинга. | |
| 1.7. Составление плана-графика проведения МОКДО | |
| 1.8. Информирование участников МОКДО о плане графике проведения регионального МОКДО | |
| II. ЭТАП Внутренний мониторинг качества дошкольного образования ДОУ,ОУ | |
| 2.1. Формирование и утверждение приказом руководителя ДОУ,ОУ рабочей группы МОКДО в ДОУ,ОУ (при необходимости) Нестеровского муниципального округа | 04.04.-14.04.2023 |
| 2.2. Сбор контекстной информации и её ввод в электронную форму. | |
| 2.3. Составление отчёта | |
| 2.4. Составление программы развития ДОУ,ОУ с учётом результатов МОКДО в ДОУ, ОУ (ответственный-руководитель ДОУ,ОУ) | |
| 2.5. Информирование о результатах МОКДО и намеченных целях развития заинтересованных лиц, в том числе путём публикации соответствующей информации на сайте образовательной организации. | |
| III. Внешний мониторинг качества дошкольного образования в ДОУ,ОУ (внешние эксперты) | |
| 3.1. Подготовка и проведение независимой оценки качества дошкольного образования через опрос родителей (законных представителей), сбор и анализ его результатов. | 04.04.-14.04.2023 |
| 3.2. Подготовка и проведение оценки и анализа показателей по качеству образовательных программ дошкольного образования, управлению и развитию организации внешними экспертами через работу с сайтом ДОУ,ОУ. | |
| 3.3. Формирование отчёта о результатах независимой оценки качества дошкольного образования в ДОУ,ОУ. | |
| IV. Внешняя оценка качества работы системы дошкольного образования | |

| (муниципальные координаторы) | |
|---|-------------------|
| 4.1. Формирование Итогового отчёта о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в Нестеровском муниципальном округе | 04.04.-14.04.2023 |
| 4.2. Разработка адресных рекомендаций по развитию качества дошкольного образования в ДОУ, ОУ. | |
| 4.3. Формирование отчёта «Развитие качества дошкольного образования в Нестеровском муниципальном округе». | |
| 4.4. Информирование заинтересованных лиц о результатах МОКДО в муниципалитете и намеченных целях развития дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу, в том числе путём публикации соответствующей информации на сайте Управления образования. | |
| V. Этап Внешняя оценка качества работы системы дошкольного образования (региональный координатор) | |
| 5.1. Формирование Итогового отчёта о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в Калининградской области | 01.05.-31.05.2023 |
| 5.2. Формирование отчёта «Развитие качества дошкольного образования в Калининградской области» | |
| 5.3. Разработка адресных рекомендаций по развитию качества дошкольного образования в Калининградской области для муниципалитетов. | |
| 5.4. Информирование заинтересованных лиц о результатах МОКДО в Калининградской области о намеченных целях развития дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу, в том числе путём публикации соответствующей информации на сайте органов государственного управления образованием Калининградской области. | |